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Durchschnittliche
Dauer der MaB-
nahme in Monaten
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Gesamtdauer
in Jahren

A

Kosten der
MaBnahme
in 10 000 Euro

(€

MaBnahme wird
vom LfS durchge-
fahrt

Wie eine Autobahn ausgebaut wird

Damit‘s problemlos rollt, miissen StraBen immer wieder saniert und ausgebaut werden.
Beispielhaft zeigt unsere Grafik, welchen Aufwand dies bei einer Autobahn mit sich birngt.
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Die BaumaBnahme wird im Amtsblatt und bei groBeren
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Machbarkeitsstudie

Anhand der Vermessung erstellt ein Planungsb-
ro die Machbarkeitsstudie. Darin steht, was auf der
bestehenden Strecke gemacht werden kdnnte. Dadurch
soll entschieden werden, ob der Nutzen fiir den Verkehr
und der finanzielle Aufwand in einem ausgewogenen
Verhéltnis stehen.

Entwur

In diesem

£

Ein Planungsbiiro ar

|

ausgearbeitet. Dabei muss zudem der Umweltbehdrde nachgewiesen
werden, dass der Eingriff in die Natur unvermeidbar ist, etwa, wenn die
Fahrbahn verbreitert werden soll. AuBerdem muss der LfS Ersatz fiir die
Biische und Baume einplanen, die durch die Arbeiten entfernt werden.

Das wird im sogenannten Landschaftspflegerischen Begleitplan festgelegt.

800008 000086 T 2880

1 I I

Trassengutachten

Dabei wird ermittelt, in welchem
Zustand sich die bestehende
StraBe befindet. Es wird kontrol-
liert, wie der StraBenaufbau
beschaffen ist. Ob bei einem

Vermessung

Grundlage jeder Planung ist die Vermes-
sung der Lage und Hohe des Autobahn-
abschnittes, der ausgebaut werden soll.
Damit beauftragt der LfS ein

Vermessungsbiiro.

schicht oder die Asphaltschicht
verstarkt werden miisste. Dieses
Gutachten wird von einem
spezialisierten Biiro, einem

rium, durchgeftihrt.

fsplanung
Planungsschritt wird die bevorzugte Variante noch detaillierter

Einplanungs-
unterlagen

Die Oberste StraBen-
baubehdrde im
Saarland legt dem
Bundesverkehrsminis-
ter Planunterlagen auf
Basis der Entwurfspla-
nung vor, damit der
Bund die Kosten fiir
die Arbeiten in seinen
Haushalt einplanen
kann.

Genehmigungsphase

Je nachdem, wie umfangreich die Arbeiten
sind, muss dafiir ein mehr oder weniger
aufwandiges Genehmigungsverfahren
durchlaufen werden.

Ausfiihrungsplanung

beitet die Bauplane so detailliert

aus, damit das Bauunternehmen, das spater den
Auftrag bekommt, genau weiB, was es wie umsetzen
soll. AuBerdem ist die Ausfiihrungsplanung wichtig
fur die Ausschreibung des Auftrags.
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2 . g @ éééé planung
25' 9 Zeitgleich mit der

Ausschreibung

MaBnahmen auch im EU-Amtsblatt ausgeschrieben.
Die interessierten Baufirmen konnen dann ein Leis-

tungsverzeichnis im LfS erwerben und anhand dessen
ein entsprechendes Angebot abgeben, zu welchem Preis
sie die MaBnahme umsetzen wollen.
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Angebotseroffnung und Zuschlag

Bevor der Auftrag vergeben werden kann,
gepriift und nachgerechnet werden. Danach wird ein Vergabevorschlag
erstellt. Abhdngig von der Hohe des Auftrags muss das saarlandische
Verkehrsministerium oder auch das Bundesverkehrsministerium dem
Vorschlag zustimmen. Erst danach kann der Auftrag an den wirtschaft-
lichsten Bieter vergeben werden. Nach LfS-Angaben ist das nicht

grundsatzlich der billigste Bieter.

Autor: Sonja Riedel, Grafik: illunaut.de, Quelle: Landesbetrieb fiir StraBenbau (LfS)
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Ausfiihrungsplanung
legt ein auf Briickenbau
spezialisiertes
Planungsbiiro fest, was
an den Briicken auf der
Strecke verbessert
werden muss.

g felelelelel
fefeleYeye!

)

Bauiiberwachung )
Wahrend der Bauphase kontrol-

liert der LfS, ob alle Arbeiten nach

Plan und erteiltem Bauauftrag

durchgeftihrt werden.

miissen im LfS alle Angebote
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Ausbau zum Beispiel die Schotter-

sogenannten StraBenbaulaborato-
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